

# 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	北京住房公积金管理中心综合信息系统升级改造项目							
主管部门	北京住房公积金管理中心			实施单位	北京住房公积金管理中心			
项目负责	王志军			联系电话	67235566-202			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		805.562464	801.04	10	99.44%	9.94	
	其中：当年财政 拨款		805.562464	801.04	—	99.44%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>落实北京市委市政府相关政策要求，进一步优化中心综合信息系统业务处理流程及系统功能，深化与外部单位协同联动办理及数据共享互联，提高服务和管理自动化、智能化水平，充分运用技术创新促进公共服务和住房金融服务能力提升，促进区域融合和资源共事，深挖推动京津冀协同发展战略潜能，服务首都城市战略发展定位，深度拓展服务渠道，加大系统对外服务能力。</p>			<p>本项目是跨年（2021-2022）项目，自2021年10月底获追加批复以来，中心积极推进项目工作。截至2022年4月底，已完成采购需求编制与公示、公开招标采购、非公开招标部分的供应商遴选、合同编制与签订以及按合同条款进行支付等工作，目前正在开展项目实施，预计2022年年内完成。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	完成软件开发工作的招标及合同签订。	完成	完成	10	10	
			完成信息化监理工作的合同签订。	完成	完成	10	10	
			完成软件测评工作的合同签订。	完成	完成	10	10	
		质量 指标	符合国家及北京市政府采购相关要求。	符合	符合	10	10	
		时效 指标	2021年12月31日前，完成招标、合同签订工作。	完成	完成	5	4	本项目为年中追加项目，2021年10月14日取得市财政局批复函。中心按照政府采购等相关规定，开展了招标代理机构的遴选、招标文件的确认、采购意向公示、发布招标公告、开标等工作，并于2022年3月完成合同的签订。目前正严格履行合同，开展后续工作。
	成本 指标	项目成本≤805.562464万元	≤805.562464万元	801.04	5	5	未执行金额为招标结余，已退回财政	
	社会效益 指标	1.提升便民服务方面： 通过提升住房公积金业务、维修资金业 2.促进信息共享方面： 通过接入市级平台、与委办局数据共 3.防范业务风险方面： 通过调整归集执法子系统不良信息管 4.提高决策能力方面： 通过调整综合计划系统新增变更；接入	得到提 升		6	5	项目尚未实施完毕，效益暂 无体现	
			得到促 进		6	5	项目尚未实施完毕，效益暂 无体现	
			得到防 范		6	5	项目尚未实施完毕，效益暂 无体现	
			得到提 高		6	5	项目尚未实施完毕，效益暂 无体现	
		可持续 影响指 标	本升级改造项目是为落实国家、北京市 地方等各层级要求，同时提升住房公积	得到体 现		6	5	项目尚未实施完毕，效益暂 无体现
满意 度指	服务对象满意	用户满意度≥90%	≥90%		10	10	项目尚未实施完毕，满意度 暂无体现	
总分					100	93.94		