

项目支出绩效自评表

(2021年度)



项目名称		资产管理软件购置						
主管部门		北京住房公积金管理中心			实施单位		北京住房公积金管理中心	
项目负责人		张玉新			联系电话			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		60.00	52.9975	10	88.33%	8.83	
	其中：当年财政拨款		60.00	52.9975	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置资产管理软件实现资产管理信息化，使资产验收登记、核算入账、领用调拨、清查盘点、处置报废、计提折旧均能实现信息化管理，利于管控。			本项目为2021年追加项目，截至2022年4月30日，完成软件及设备耗材的购置、试运行，并于2022年正式投放使用，实现资产管理的信息化。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	购置资产管理软件	1套	1套	10	10	
			购置配套设备耗材	手持盘点设备、二维码打印机、通用条码	二维码打印机、通用	10	7.5	APP盘点，无需购置手持盘点设备
		质量 指标	软件	上线运行	实现	8	8	
			系统验收	达标	实现	7	7	
		时效 指标	资产软件及相应配套设备耗材购置	2021年10月		5	4	2021年10月预算下达，组织供应商比选、履行内部程序，2022年1月完成合同签订和软件购置
			试运行时间	3个月		5	5	
	成本 指标	总成本控制数	≤60万元	52.998	5	5	根据实际需要，有效控制成本	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	资产管理信息化	得到实现	实现	15	15	
			资产管理能力	得到提升	效果显著，已于2021年应用	15	14	2022年全面投入运行，管理能力可进一步提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	94.33	